

Proyecto LaSos

Convocatoria Interna de proyectos 2014. Cabildo de Tenerife

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 9

Actividad de análisis de la huella de carbono y sobre gestión energética eficiente

Fecha: 29/10/14

Unidad coordinadora	AEI-Cluster RICAM (Agrupación Empresarial Innovadora – Cluster de Empresas de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de las Islas Canarias)
Responsable técnico	Nombre: Agustín J. González Martín Entidad: AEI-Cluster RICAM Correo: ajgonmar@gmail.com ; dir.gerente@clusterricam.org Teléfonos: 609 547 307
Unidades / entidades participantes o colaboradoras	ADP-FEM (Asociación para el Desarrollo de la Permacultura-Finca El Mato) MA-CAB (Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial, Recursos y Aguas)

Acción 9.1: Determinación de la huella de carbono de la Finca El Mato y estandarización del impacto de la permacultura en términos de mitigación a nivel insular.

Las tareas previstas dentro de esta acción son:

1. Definición de los parámetros a medir y del ámbito de influencia de la Finca El Mato.
2. Establecimiento del impacto individual de los parámetros en el conjunto de la huella de carbono.
3. Toma de datos.
4. Análisis de datos y determinación de la huella de carbono de la Finca El Mato.
5. Proyección del impacto sobre el entorno inmediato.
6. Proyección del impacto de una explotación tipo y contribuciones en el ámbito insular (potencialidad).

La factura emitida por Agresta, S. Coop., por importe de 802,50 €, se refiere a las tareas 1 a 4. Por tanto, restan por ejecutar las tareas 5 y 6, que suponen aproximadamente el 35% de la acción. Estas últimas tareas se prevé sean completadas dentro de la fecha límite 31/12/2014, para lo que será emitida nueva factura.

Cambios sobre la ficha de actividad (versión 18/07/2014): Se registra como modificación la fecha de las tareas 4 y 5, pasando del 15/10/2014 al 31/12/2014. Se elaborará nueva ficha de actividad con este cambio. En todo caso, se respetan los objetivos, tareas, aspectos presupuestarios y su distribución anual.

2015: Se prevé la validación interna de resultados y la presentación de conclusiones en los actos programados en el marco del proyecto. Asimismo se presentará nueva factura por los trabajos pendientes en 2015.

Acción 9.2: Estudio de gestión energética asociada a la actividad agropecuaria, tomando como modelo la experiencia de la Finca El Mato.

Las tareas previstas para esta acción son:

1. Estudio de situación actual de la gestión energética en Finca El Mato.
2. Estudio de medidas de autogeneración, ahorro y eficiencia energética aplicados a Finca El Mato y explotaciones tipo.
3. Determinación del balance energético.
4. Modelo energético para explotaciones agroecológicas.

A la fecha han sido ejecutadas las tareas 1 y 2 en su totalidad, mientras se desarrollan la 3 y 4. No se ha emitido aún factura por importe de 297,50 €, que completaría el importe presupuestado para 2014. La emisión de la factura es inminente y será presentada al Cabildo de Tenerife hacia el día 3 de noviembre.

Cambios sobre la ficha de actividad (versión 18/07/2014): Se registra como modificación la fecha de las tareas 3 y 4, pasando del 15/10/2014 al 31/12/2014. Se elaborará nueva ficha de actividad con este cambio. En todo caso, se respetan los objetivos, tareas, aspectos presupuestarios y su distribución anual. Asimismo se presentará nueva factura por los trabajos pendientes en 2015.

2015: Se prevé la validación interna de resultados y la presentación de conclusiones en los actos programados en el marco del proyecto.

Fdo.: El Coordinador,
Agustín J. Glez.
AEI-Cluster RICAM